

Tervehdys Huopioniemen vesihankkeesta

Vesijohtoverkoston laajennushankkeen rakennustöiden tilanne

Maanrakennustyöt ovat käynnistyneet vauhdilla. Maanrakennusliike Manninen sai kaivettua vesijohtoputken tiealitukset pääosin ennen tierungon jäätymistä. Tiealitusten tekemisen jälkeen tulleet runsaat sateet pehmittivät paikoin alituskohtia ja niitä tasailtiin murskeella. Tiealituskohdissa tienpinta tasataan lopulliseen kuntoon ensi kevään ja alkukesän aikana.

Varsinaisen runkolinjan rakentaminen on aloitettu olemassa olevan vesilinjan päätepisteestä. Marraskuun loppuun mennessä maahan on kaivettu vesijohtoputkea yhteensä n. 2,5 km (tässä mukana tiealitukset, rantautumiset ja runkolinja), suunnitelman mukaisen kokonaiskaivuumäärän ollessa n. 11,4 km.

Tiedotamme kiinteistönomistajia, kun kaivuut lähestyvät omaa kiinteistöä.

Liittyjiltä perittävien maksujen kolmas erä

Tämän tiedotteen liitteenä on liittyjiltä hankkeessa perittävien maksujen kolmannen erän lasku, suunnitellun maksuaikataulun mukaisesti.

Lisätietoja hankkeesta

Hanketta koskeviin kysymyksiin vastaavat hankkeen yhteyshenkilöt; Juha Saarilahti, 050-5677942, juha.saarilahti@phpoint.fi sekä Reima Kairento, 040-4863777, reima.kairento@gmail.com.

Lisäksi Teille vielä tiedoksi maanrakennusurakoitsijan yhteystieto; Teijo Manninen 0500-631455.

Terveisin,

Martti Mäkinen
Huopioniemen vesiosuuskunta, hallituksen jäsen

Liitteet

1. liittyjiltä perittävien maksujen 3. erä

