

Vesijohtoverkoston laajennushankkeen rakennustöiden tilanne

Varsinaista runkolinjaa on laajennushankkeessa rakennettu tähän mennessä n. 10 km. Rakentamisen tilanteesta löytyy 13.2.2020 päivitetty kartta Väärinmajan nettisivuilla osoitteessa www.vaarinmaja.fi. Sieltä löytyy myös kaikki liittyjille tähän mennessä lähetetyt tiedotteet.

Laajennushankkeen itäiseen runkolinjastoon on tarkistusmielessä jo laskettu paineellinen vesi. Kiinteistökohtaisia sulkuventtiileitä on asennettu 14:lle kiinteistölle. Yhtään uutta vesiliittymää ei vielä ole otettu käyttöön. Käyttönotot voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun lopulliset painekokeet ja puhtausnäytteet on kevään aikana saatu otettua.

Liittyjiltä perittävien maksujen neljäs erä

Tämän tiedotteen liitteenä on liittyjiltä hankkeessa perittävien maksujen neljännen erän lasku, suunnitellun maksuaikataulun mukaisesti.

Pääperiaatteet vesirakentamisesta aiheutuvien maksujen ilmoittamisesta verotuksessa

Vesiosuuskunnan laskuttamat liittymämaksut:

- liittymämaksut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, mutta elinkeinonharjoittajat (esim. maatalousyrittäjät) voivat käyttöönoton jälkeen vähentää elinkeinotoimintaan kohdistuvan osuuden veden käyttömaksuista
- vesiosuuskunnan laskuttamat liittymämaksut eivät sisällä arvonlisäveroa

Vesijohtoliikkeen laskuttamat, kiinteistön sisällä tehtävät asennustyöt:

- kiinteistön sisällä tehtävien asennusten *töiden* osuudesta voi tehdä kotitalousvähennyksen

Lisätietoja hankkeesta

Hanketta koskeviin kysymyksiin vastaavat hankkeen yhteyshenkilöt; Juha Saarilahti, 050-5677942, juha.saarilahti@phpoint.fi sekä Reima Kairento, 040-4863777, reima.kairento@gmail.com.

Maanrakennusurakoitsijan yhteystieto; Teijo Manninen 0500-631455.

Terveisin,

Martti Mäkinen
Huopioniemen vesiosuuskunta, hallituksen jäsen
puh 044 5286612

Liitteet

1. liittyjiltä perittävien maksujen 4. erä

